

Số: 11082/UBND-CN

Nghệ An, ngày 27 tháng 8 năm 2026

V/v tập trung thực hiện các giải pháp
phòng, chống ngập úng đô thị

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Xét Báo cáo số 7678/SXD-BQLBT ngày 26/8/2026 của Sở Xây dựng về tình hình ngập úng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Vinh (cũ),

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với đánh giá, giải pháp của Sở Xây dựng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xử lý các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trực tiếp phục vụ tiêu thoát nước, kịp thời phục vụ mùa mưa bão năm 2026.

2. Giao Sở Xây dựng:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 729/TB-UBND ngày 07/8/2026, Công văn số 10699/UBND-CN ngày 20/8/2026 và Thông báo số 788/TB-UBND ngày 22/8/2026; đẩy nhanh tiến độ 07 dự án phòng, chống ngập úng do Sở làm chủ đầu tư, trong đó hoàn thành nạo vét 57 tuyến mương, hố thu và hệ thống mương trục V.I. Lê-nin trước ngày 10/9/2026; 02 dự án sửa chữa các trạm bơm trước ngày 15/9/2026; các dự án còn lại trước ngày 20/9/2026 theo Thông báo số 729/TB-UBND. Không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống ngập.

b) Chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước; bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, chủ động vận hành 03 máy bơm dã chiến tại khu vực đường V.I. Lê-nin và các vị trí cần thiết khi xảy ra mưa lớn.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các chủ đầu tư, địa phương kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn, bảo đảm kết nối, vận hành đồng bộ hệ thống thoát nước đô thị với hệ thống thủy lợi, kênh Bắc, hồ điều hòa, trạm bơm để chủ động phối hợp xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, rà soát năng lực hệ thống thoát nước, xác định các khu vực thường xuyên ngập úng, giải pháp và thứ tự ưu tiên đầu tư, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

3. Đối với các dự án, công trình cụ thể:

a) **Tuyến đường 72 m:** UBND phường Vinh Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh theo nhiệm vụ được giao hoàn thành GPMB đoạn mương còn lại **trước ngày 31/8/2026**; tổ chức thi công, đấu nối thông suốt hệ thống rãnh thoát nước đoạn Km0+480 - Km0+568 **trước ngày**

30/9/2026 theo Thông báo số 788/TB-UBND; bảo đảm tiêu thoát nước tạm thời và an toàn giao thông trong quá trình thi công.

b) *Dự án Cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh*: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tiếp tục thực hiện Công văn số 10111/UBND-CN ngày 10/8/2026 và Công văn số 10701/UBND-CN ngày 20/8/2026; tập trung thay thế đoạn cống tròn $D=1,5$ m, đầu nổi ra kênh Bắc bằng rãnh hộp khẩu độ $B=2$ m, hoàn thành **trước ngày 20/9/2026**.

c) *Hệ thống thoát nước từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra hồ điều hòa*: UBND phường Vinh Phú hoàn thành rãnh thoát nước dọc thuộc Dự án Đường quy hoạch 24 m xã Nghi Phú; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành đoạn rãnh hộp $B \times H = 2 \times (2,5 \times 2,3)$ m thuộc Dự án Khu chia lô xóm 5 thoát ra hồ điều hòa. Hoàn thành **trước ngày 20/9/2026**, bảo đảm kết nối đồng bộ, thông suốt.

d) *Tuyến đường Phan Bội Châu*: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An tập trung đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, hoàn thành sớm nhất đoạn rãnh dọc đường Phan Bội Châu, cống qua đường Mai Hắc Đế, đường Lê Lợi thoát ra kênh Bắc.

4. Về công tác tuyên truyền:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tin, bài tuyên truyền về bảo vệ hệ thống thoát nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; không che, bịt hố thu, không xả rác, đất, vật liệu xây dựng vào hệ thống thoát nước.

b) UBND các phường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tổ dân phố, khu dân cư; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi gây tắc nghẽn, cản trở dòng chảy.

5. Về đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu: Thống nhất về định hướng áp dụng. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, căn cứ yêu cầu thực tế, rà soát, đề xuất cụ thể các dự án, công trình, hạng mục cấp bách và hình thức lựa chọn nhà thầu bảo đảm đúng quy định, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp theo chế độ báo cáo tại Thông báo số 729/TB-UBND và Thông báo số 788/TB-UBND; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- CT CP QL&PT hạ tầng đô thị Vinh;
- Lưu VT, CN(PTP, LB).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Thanh Tùng