

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11524/UBND-CN

Nghệ An, ngày 09 tháng 9 năm 2026

V/v tập trung triển khai thực hiện
nghiêm túc Kết luận của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội và Ban Chỉ
đạo các công trình, dự án trọng
điểm trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An;
- UBND các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại
Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân,
Sơn Lâm, Kim Bảng.

Thực hiện các Kết luận: số 219/KL-UBTVQH16 ngày 27/8/2026 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày
11/12/2025 của Quốc hội về CTĐT Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc
Vinh - Thanh Thủy; Kết luận số 05-TB/BCĐ ngày 29/8/2028 của đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự
án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2683-CV/ĐU ngày 07/9/2026 của
Đảng ủy UBND tỉnh triển khai Thông báo của Ban Chỉ đạo các công trình, dự
án trọng điểm;

Căn cứ Báo cáo số 1724/BC-QLDA ngày 04/9/2026 của Ban Quản lý dự
án công trình giao thông Nghệ An về tình hình thực hiện dự án ĐTXD đường
bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 04/9/2026 của
UBND xã Kim Bảng về việc xin ý kiến hướng dẫn công tác xử lý VPHC và xác
định diện tích đất ở được bồi thường trong công tác bồi thường GPMB dự án
cao tốc Vinh - Thanh Thủy

(có các Thông báo kết luận và Văn bản gửi kèm theo),

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền có ý kiến như sau:

1. Giao UBND các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam
Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và đặc biệt là UBND xã Kim Bảng căn cứ
nội dung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giao tại Thông báo kết luận số 05-TB/BCĐ
ngày 29/8/2026 và tiến độ, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại
Báo cáo số 1724/BC-QLDA ngày 04/9/2026 để rà soát đầy đủ các nhiệm vụ
chưa đáp ứng mốc tiến độ theo các mốc đã đề ra.

**Yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (hoàn thành
bàn giao đất nông, lâm nghiệp, đất ở, xây dựng các khu tái định cư, di dời công
trình hạ tầng kỹ thuật) chậm nhất trước ngày 30/9/2026.**

2. Giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An tập trung hoàn thành công tác phê duyệt, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm (*bám sát nội dung chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao tại Kết luận số 219/KL-UBTVQH16 ngày 27/8/2026 và UBND tỉnh tại Văn bản số 11285/UBND-CN ngày 04/9/2026*) để bảo đảm tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến trong **đầu tháng 9/2026**. Đồng thời, chủ động hoàn thiện các thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu còn lại để bảo đảm nguồn vật liệu san lấp, tuyệt đối không để gián đoạn thi công, đáp ứng tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được bố trí.

3. Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực tại các Thông báo kết luận nêu trên để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng tiến độ chung của Dự án.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chú trọng việc chỉ đạo, đôn đốc các chủ rừng đẩy nhanh thủ tục đấu giá, khai thác và tận thu lâm sản để khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công trên hiện trường.

4. Đối với nội dung đề nghị của của UBND xã Kim Bảng tại Văn bản số 1240/UBND-KT ngày 04/9/2026; Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương có văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính và xác định diện tích đất ở được bồi thường theo đề xuất của địa phương. Hoàn thành và gửi văn bản hướng dẫn cho UBND xã Kim Bảng **trước ngày 11/9/2026**.

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị; UBND các địa phương nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh,
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh T.V.Hải;
- Lưu: VT, CN (TP, D)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Viết Hải