

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2137/UBND-CN
V/v triển khai thực hiện các công trình,
dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Nghệ An, ngày 06 tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Thông báo kết luận số 03-TB/BCĐ ngày 04/3/2026 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tại phiên họp Ban Chỉ đạo ngày 25/02/2026; Văn bản số 1678-CV/ĐU ngày 04/3/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh về thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (có Thông báo kết luận và Văn bản gửi kèm theo),

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An có ý kiến như sau:

1. Giao các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo kết luận nêu trên; rà soát đầy đủ các nhiệm vụ liên quan thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để tập trung thực hiện có hiệu quả (lưu ý rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giao kèm theo mốc tiến độ hoàn thành); kịp thời tham mưu, đề xuất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh. Định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện từng dự án trọng điểm do cơ quan, đơn vị phụ trách về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính).

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp, định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các xã, phường có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *LO*

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP,D).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Thanh Tùng

TỈNH ỦY NGHỆ AN
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CÔNG TRÌNH,
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2026

Số 03 -TB/BCĐ

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
tại phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm
trên địa bàn tỉnh

Ngày 25 tháng 02 năm 2026, Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã họp, để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Sở Tài chính - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận một số nội dung như sau:

1. Một số kết quả đạt được

Ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm; đã tập trung tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đến nay, một số dự án đã tập trung triển khai và đạt một số kết quả như: chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; chuẩn bị các điều kiện để triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy và một số nhiệm vụ liên quan; công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số công trình, dự án, cụ thể: (i) Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn: công tác triển khai thi công chậm; công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện trung, hạ thế; cáp viễn thông; đường nước, trụ sở...) chậm; chưa bố trí đủ vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng. (ii) Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: mặc dù đã tổ chức lễ khởi công 10/10 dự án, tuy nhiên đến nay các dự án vẫn chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; việc triển khai cơ chế đặc thù khai thác, tận thu vật liệu tại chỗ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm giá thành xây dựng còn chậm; nguồn vốn triển khai dự án còn thiếu, tiềm ẩn nguy cơ cao không bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. (iii) Dự

án kéo dài đường cát hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh các nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh còn nhiều vướng mắc. (iv) Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chậm triển khai thực hiện. (v) Công tác giải phóng mặt bằng một số Khu công nghiệp còn nhiều khó khăn.

Nguyên nhân, bên cạnh việc chuyển giao chủ đầu tư khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp dẫn đến phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục mới; nguyên nhân chủ yếu là do trách nhiệm của một số đơn vị, địa phương chưa cao; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương chưa chặt chẽ, chưa tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

2. Về nhiệm vụ trong thời gian tới

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình, dự án trọng điểm; phải chủ động phối hợp, tổ chức làm việc trực tiếp, thường xuyên để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh với quyết tâm cao nhất và tinh thần trách nhiệm lớn nhất. Đối với các dự án trọng điểm, phương pháp xử lý phải linh hoạt, bảo đảm thời gian giải quyết nhanh nhất, ngắn nhất, hiệu quả nhất theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc; Giám đốc các sở, ngành liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Ban Chỉ đạo thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong thời gian tới theo đề xuất của cơ quan thường trực; đồng thời đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1) Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 06/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư. Trong đó, yêu cầu xác định công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó trách nhiệm chính thuộc về cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua.

Các địa phương chủ động quy hoạch, lập dự án và triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; không để thiếu quỹ đất, thiếu hạ tầng tái định cư làm ảnh hưởng tiến độ.

Các nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chủ trì xử lý, giải quyết; Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ, trích lục và các tài liệu có liên quan theo quy định. Công an tỉnh, các cơ quan chức năng, địa phương nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

2) Về di dời hạ tầng kỹ thuật và xử lý các vướng mắc đặc thù

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị là chủ sở hữu công trình, hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông, cấp thoát nước, ...) trên tuyến có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ đầu tư để tổ chức di dời đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ trong triển khai dự án.

3) Về nguồn nguyên vật liệu

- Bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm; ưu tiên bố trí đủ vật liệu cho các dự án trọng điểm để triển khai đúng tiến độ; đồng thời kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh liên quan đến nguồn vật liệu, bãi đổ thải, vận chuyển... theo đúng quy định.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê đầy đủ nhu cầu vật liệu xây dựng của từng dự án trọng điểm; trên cơ sở đó tham mưu việc bố trí, chuẩn bị các mỏ vật liệu, nghiên cứu nạo vét tận thu cát tại các lòng hồ thủy điện, bảo đảm kịp thời phục vụ thi công theo tiến độ, trong đó thực hiện ưu tiên, chú trọng bảo đảm phục vụ cho việc thi công các công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong tháng 3/2026.

4) Về hướng dẫn chuyên môn trong bồi thường, hỗ trợ

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương trong việc xác định các nội dung liên quan đến đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi; mật độ cây; diện tích chuyển đổi; bồi thường tài sản trên đất... theo quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

5) Đối với một số dự án trọng điểm và nhiệm vụ cụ thể

UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm các tiến độ công trình dự án theo Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 31/12/2025 của Ban Chỉ đạo; đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

- Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương phê duyệt dự án; tiến độ thi công công trình bảo đảm trước ngày 26/8/2026 hoàn thành, đưa vào sử dụng đối với các trường đã triển khai. Đồng thời tập trung cao độ, khẩn trương hoàn

thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công tiếp 11 dự án trường liên cấp đúng tiến độ Trung ương yêu cầu.

- Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập: Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư; bảo đảm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đúng quy định và rút ngắn thời gian xử lý. Khẩn trương xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và phương án xây dựng khu tái định cư.

- Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh: Yêu cầu các địa phương chủ động rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập trích đo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan để chuẩn bị triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện triển khai theo đúng tiến độ.

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan bám sát, lấy ý kiến Bộ Xây dựng để sớm triển khai dự án theo quy định.

- Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn: UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án 85 và có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng để khẩn trương bố trí vốn chi trả tiền bồi thường; đồng thời chỉ đạo đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An: khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo dự án; có tiến độ rõ ràng, sản phẩm cụ thể.

- Nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo: Giao Sở Tài chính - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 15/3/2026.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo,
- Đảng ủy UBND tỉnh,
- UBND tỉnh,
- Các xã, phường có dự án đi qua,
- Lưu VPTU, BCD.

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Kiểm

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO



Lê Văn Giáp

**ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN
ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*

Số 1678 -CV/ĐU

*về thực hiện các công trình, dự án trọng điểm
trên địa bàn tỉnh*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 04/3/2026 (có văn bản kèm theo),

Ban Thường vụ Đảng ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Thông báo nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Đ/c Bí thư Đảng ủy (báo cáo),
- Đ/c PBT Thường trực Đảng ủy (báo cáo),
- Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Phạm Tuấn Vinh