

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Ngày 20/6/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã chủ trì buổi làm việc Tổ công tác để nghe báo cáo triển khai một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Tham dự buổi làm việc có Tổ công tác và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương và ý kiến các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận như sau:

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2024, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập thuộc danh mục dự án nguồn điện quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên của ngành. Việc triển khai thực hiện dự án, đã được Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay tiến độ triển khai dự án vẫn chưa theo kịp so với yêu cầu đặt ra.

Để đảm bảo việc triển khai dự án được kịp thời, hiệu quả, yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung, nghiêm túc tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Giao Sở Công Thương: Với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với dự án; kịp thời tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về tình hình, tiến độ thực hiện dự án.

2. Giao Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, cơ quan liên quan xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể đối với các nội dung công việc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, ranh giới dự án,... đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 27/6/2025**, đồng thời gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo cơ quan trung ương và cấp thẩm quyền.

- Hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy trình, quy định và trình UBND tỉnh **trước ngày 25/6/2025**.

3. Giao Sở Xây dựng chủ động rà soát phân diện tích điều chỉnh theo ý kiến của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 2711/BQP-TM ngày 18/5/2025 và bám sát việc triển khai phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện dự án; kịp thời có văn bản gửi các sở: Tài chính, Công Thương về nội dung nêu trên để thực hiện các nội dung công việc liên quan.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động tham mưu nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng và các nội dung khác có liên quan theo Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo điều kiện thực hiện dự án.

5. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan liên quan để tham mưu về ranh giới khu đất thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập phục vụ việc giao đất, cho thuê đất kịp thời khi có nhà đầu tư. Hoàn thành **trước ngày 30/9/2025**.

6. UBND thị xã Hoàng Mai (UBND cấp xã sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động): Rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đảm bảo phù hợp triển khai dự án; xác định hiện trạng, nguồn gốc đất đai; xây dựng sơ bộ phương án tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án (nếu có).

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Thành viên Tổ công tác;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP, T.Tr).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Thanh Tùng