

Số: 536/TB-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương về việc đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, công tác giải ngân 03 Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội

Ngày 18/6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo các xã: Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ, Quỳnh Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình về việc đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, công tác giải ngân 03 Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội. Tham dự buổi làm việc có Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã.

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương và ý kiến của các sở, ngành tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận như sau:

1. Đối với UBND các xã: Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ, Quỳnh Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình:

- Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh,

Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân trên địa bàn. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

- Khẩn trương rà soát từng dự án, công trình; xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ thực hiện, giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng và tuân thủ nghiêm túc kế hoạch, cam kết giải ngân; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

- Đối với các công trình, dự án đã có khối lượng hoàn thành, chủ động phối hợp với các nhà thầu, đơn vị liên quan lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định; đối với các công trình hoàn thành, khẩn trương thực hiện quyết toán dự án.

- Rà soát, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 để chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo về các Sở, ngành liên quan để tổng hợp, hướng dẫn, hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6025/UBND-KT ngày 29/5/2025 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030.

- Đối với Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẽ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳnh Châu: Giao UBND xã Quỳnh Châu khẩn trương báo cáo các khó khăn, vướng mắc về các cơ quan chuyên ngành để kịp thời hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết đảm bảo triển khai thực hiện dự án hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kẽ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳnh Châu: Giao UBND xã Quỳnh Châu phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo triển khai công tác GPMB theo tiến độ đề ra.

2. Đối với các Sở, ngành liên quan:

- Giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo và các đơn vị liên quan trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND các xã, chủ động hướng dẫn, xử lý các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương có Văn bản hướng dẫn UBND các xã điều chỉnh các nguồn vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan **trong ngày 22/6/2026**.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tỉnh tại cuộc họp. UBND tỉnh thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./. *h*

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTV;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (X.Tuấn).

h

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đào Quang Thiên

