

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An
tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với một số chủ đầu tư là UBND cấp xã
để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
năm 2026 (đợt 2) của Tổ công tác số 1**

Ngày 22/8/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các chủ đầu tư là UBND các xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2) của Tổ công tác số 1; tham dự có Lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Đô Lương, Văn Hiến, Lương Sơn, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Phúc Lộc, Thần Lĩnh, Văn Kiều.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành phần tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận như sau:

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Cấp ủy, Chính quyền 08 xã dự họp trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Mặc dù thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và tiếp nhận nhiều dự án chuyển tiếp từ cấp huyện (cũ), UBND các xã đã nhanh chóng bắt nhịp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công và hoàn thành khối lượng giải ngân khá tích cực.

Tính đến ngày 20/8/2026, kết quả giải ngân của 08 xã dự họp đều đạt cao hơn bình quân chung toàn tỉnh (52,67%), dao động từ 71,73% đến trên 93,33%; góp phần đưa tổng tỷ lệ giải ngân của Tổ công tác số 1 đạt 77,9% (thuộc nhóm đầu của tỉnh). Kết quả trên khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và sự quản lý, điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND các xã.

Để phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8999/UBND-KT ngày 20/7/2026, phấn đấu hoàn thành sớm và dứt điểm 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài và vốn kế hoạch năm 2026) **trước ngày 31/12/2026**. Thời gian tới, đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tích cực, chủ động phối hợp, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Đối với Đảng ủy, UBND cấp xã

1.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026:

- Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục lãnh

đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành cùng UBND xã. Đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn diện trước sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã và đồng chí Bí thư Đảng ủy để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công... trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

- Rà soát chi tiết khối lượng công việc còn lại của từng dự án; trực tiếp làm việc với các nhà thầu để lập kế hoạch thi công, giải ngân theo từng tuần, từng tháng. Đổi mới phương thức phối hợp, khi phát sinh khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của sở, ngành nào, cán bộ phụ trách phải trực tiếp làm việc, bám sát chuyên viên và Lãnh đạo sở đó để làm rõ các nội dung liên quan và giải quyết dứt điểm; tuyệt đối không bị động, chờ văn bản phúc đáp hoặc chờ báo cáo UBND tỉnh tại các cuộc họp.

- Khẩn trương lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành và đảm bảo điều kiện, tuyệt đối không dồn hồ sơ vào cuối năm.

1.2. Về công tác quy hoạch và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030:

- Quá trình lập Quy hoạch chung xã phải có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, định hướng không gian phát triển tổng thể, đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tránh điều chỉnh cục bộ, chi tiết.

- Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội... mang tính chiến lược; tuyệt đối không đầu tư dàn trải.

- Khi triển khai các dự án, Cấp ủy, Chính quyền xã phải trực tiếp đi kiểm tra thực địa, rà soát, đánh giá cụ thể từng vị trí, hướng tuyến để bảo đảm tính khả thi trong giải phóng mặt bằng và tối ưu hóa quỹ đất.

- Khẩn trương lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng khu đất đấu giá mới để chủ động tạo nguồn thu ngân sách bền vững cho các năm tiếp theo, không để bị động, thiếu nguồn thu khi hoàn thành đấu giá các khu đất hiện có.

1.3. Về các kiến nghị khác:

Đối với các kiến nghị, đề xuất về bổ sung cán bộ có chuyên môn trong công tác quyết toán dự án; về sự thiếu phối hợp của các nhà thầu trong công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án; về phân công, phân cấp trong công tác trích đo, phê duyệt bản đồ địa chính; về phát triển cụm công nghiệp và đầu tư sản xuất vào các cụm công nghiệp; về phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt... Giao UBND các xã khẩn trương có văn bản kiến nghị, đề xuất gửi về các sở, ngành liên quan để kịp thời, xem xét, tham mưu theo đúng quy định.

2. Đối với các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các địa phương. Khi nhận được văn bản đề xuất, kiến nghị của địa phương, các sở, ngành phải xử lý, trả lời hoặc tham mưu xử lý dứt điểm **trong thời hạn**

tối đa 10 ngày làm việc; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cụ thể:

2.1. Sở Tài chính:

- Nghiên cứu cơ chế tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho cấp xã (ngoài nguồn vốn đã định hướng), ưu tiên cho các chương trình mục tiêu trọng tâm của tỉnh.

- Tham mưu, hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện Đề án sửa chữa trụ sở, nhà công vụ và mua xe ô tô công tác.

- Đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư công; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu giải quyết tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn về quyết toán dự án của cấp xã; phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu xử lý đối với các trường hợp nhà thầu không hợp tác trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án để quyết toán.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, xử lý hồ sơ đề xuất đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Thuế tỉnh Nghệ An rà soát vướng mắc về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ điều tiết Lệ phí trước bạ nhà đất tại các xã trung tâm. Trường hợp nguồn thu năm 2026 của địa phương hụt thu lớn do thay đổi cơ chế thu, khẩn trương tham mưu phươg án bù đắp hụt thu ngân sách năm 2026; đồng thời nghiên cứu đề xuất tỷ lệ phân cấp nguồn thu hợp lý trình HĐND tỉnh áp dụng cho giai đoạn từ năm 2027.

2.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các xã trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, xử lý đất công ích (đất 5%), hoa lợi công sản và áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng...

- Nghiên cứu giải pháp, cơ chế để đơn giản hóa quy trình lập, phê duyệt trích đo, trích lục bản đồ địa chính đối với các lô đất nhỏ lẻ, công trình quy mô nhỏ.

- Rà soát, nghiên cứu phương hướng phát triển các khu xử lý chất thải trên địa bàn, hướng dẫn, tham mưu phương án xử lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Lương Sơn và các xã lân cận theo đúng quy định và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

2.3. Sở Xây dựng:

- Thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng kịp thời, sát diễn biến giá cả thị trường.

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định các đồ án Quy hoạch chung xã, quy hoạch các khu đất đấu giá.

2.4. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tham mưu các kiến nghị của UBND các xã về điều chỉnh, thành lập, phát triển các cụm công nghiệp, phương án xử lý các cụm công nghiệp do các huyện trước đây đầu tư theo đúng quy định.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đôn đốc các trường nghề phối hợp chặt chẽ với

UBND các xã mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

2.6. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu giải pháp xử lý tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn tài chính - kế toán tại cấp xã, đặc biệt là chuyên môn về quyết toán vốn đầu tư (cơ chế ký hợp đồng lao động hoặc biệt phái, hỗ trợ).

2.7. Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An: Xử lý kiến nghị của UBND xã Lương Sơn về đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến đường Trảng Minh.

Thông báo để các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng quy định. Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các tồn tại, vướng mắc, phát sinh (nếu có)./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các thành phần tham dự buổi làm việc;
- Các chủ đầu tư thuộc Tổ công tác số 1¹;
- Các Sở: CT, NV, GD&ĐT;
- Thuế tỉnh;
- Ban QLDA CTGT Nghệ An;
- Các Phòng NN, CN, KT;
- Lưu: VT, CN(N.A.Tuấn).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Thái Minh Tuấn

¹ Các chủ đầu tư, gồm:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.
- UBND các xã: Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Hùng Châu, Minh Châu, Tân Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Phú, Quỳnh Tam, Quỳnh Anh, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, Đông Lộc, Nghi Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Phúc Lộc, Văn Kiêu, Đô Lương, Văn Hiến, Lương Sơn, Bạch Ngọc, Thuận Trung, Bạch Hà.