

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

V/v tổ chức thực hiện các dự án
thuộc Đề án chỉnh trang đô thị
giai đoạn 2026 - 2030

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành;
- UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò;
- Các chủ đầu tư, cơ quan chủ trì thực hiện dự án thuộc Đề án.

Thực hiện Kế hoạch số 717/KH-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026 - 2030”,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao các chủ đầu tư, cơ quan chủ trì và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Nhóm 1 - các dự án đã có quyết định đầu tư, đang triển khai dở dang: Khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý các thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, hợp đồng và các vướng mắc liên quan; huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp để hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng mốc tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 717/KH-UBND. Ưu tiên hoàn thành 05 nhiệm vụ xử lý chống ngập úng đô thị trong Quý III/2026 và các công trình có mốc hoàn thành trong năm 2026; không để chậm, kéo dài tiến độ đã được giao.

2. Đối với Nhóm 2 - các dự án đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030: Các cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình thẩm định phê duyệt theo đúng mốc tiến độ đã được UBND tỉnh giao; chủ động phối hợp rà soát, đề xuất tham mưu bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Bảo đảm hoàn thành 02 dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Quang Trung - Lê Lợi - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi và Đường 72m đoạn Nguyễn Trãi - đường tránh thành phố Vinh chậm nhất trong năm 2028; các dự án còn lại hoàn thành chậm nhất trong năm 2030 theo Phụ lục II và thời hạn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với Nhóm 3 - các dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2027: Các cơ quan, đơn vị chủ trì tại Phụ lục III khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, ưu tiên các công trình cấp thiết, có tác động trực tiếp đến diện mạo đô thị. Các công trình có thời gian hoàn thành “Năm 2026” phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2026; riêng Công viên Nguyễn Tất Thành (giai đoạn 1) và Công viên Trung tâm (giai đoạn 1) hoàn thành chậm nhất ngày 31/01/2027. Các dự án chuyển tiếp hoàn thành theo mốc quý cụ thể trong năm 2027, bảo đảm cơ bản hoàn thành toàn bộ Nhóm 3 trong năm 2027.

4. Yêu cầu chung đối với các chủ đầu tư, cơ quan chủ trì: Căn cứ mốc hoàn thành tại các Phụ lục, lập tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết của từng dự án, xác định rõ các công việc, đường găng, thời hạn và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục; bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, quản lý chi phí, hợp đồng, giải ngân vốn, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Người đứng đầu chủ đầu tư, cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo quý, năm và đột xuất theo Kế hoạch số 717/KH-UBND.

5. Giao Sở Xây dựng: Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, đánh giá tiến độ từng nhóm, từng dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị chậm triển khai hoặc không bảo đảm mốc tiến độ. **Sở Tài chính và các cơ quan liên quan** theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, tham mưu bố trí nguồn lực và tháo gỡ các thủ tục có liên quan đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN(TP, LB).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thanh Tùng