

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

Số: 2858/UBND-CN

V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương về các dự án Đường dây 500kV mạch 3 và một số dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2024



Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Xây dựng;
- UBND các huyện, thị xã: Quế Phong, Quỳnh Châu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai.

Thực hiện Thông báo số 91/TB-BCT ngày 09/4/2024 của Bộ Công Thương thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc triển khai thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3 và một số dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam (Có bản sao Văn bản kèm theo),

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh có ý kiến như sau:

- Giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Thông báo nêu trên và các chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu; dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa và dự án Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ đối với dự án Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống, tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn, triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận: *HN*

- Như trên;
- Bí thư Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
- Ban QLDA các công trình điện miền Bắc;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP, T.Tr).





Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tại cuộc họp giao ban trực tuyến kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) và một số dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

Ngày 09 tháng 4 năm 2024, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) và một số dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên; Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng; Lãnh đạo các Cục: Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và các cơ quan, đơn vị liên quan (Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường được mời nhưng không có đại diện tham dự).

Sau khi nghe báo cáo của EVN, ý kiến phát biểu của các địa phương và các Bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng kết luận như sau:

I. Đối với các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)

Trong hai tuần vừa qua, UBND 9 tỉnh có dự án đi qua, và chủ đầu tư các dự án (Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia) đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan, nên công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến và công tác thi công đã có chuyển biến nhất định, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra; nhất là việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đã không hoàn thành trong tháng 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng

Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo và của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hiện toàn tuyến mới bàn giao được 252/503 khoảng néo (đạt 50,1%), tăng 34 khoảng néo (khoảng 6,75%) so với cuộc họp giao ban ngày 26/3/2024. Còn 251/503 khoảng néo (KN) chưa bàn giao mặt bằng (cụ thể gồm: Hà Tĩnh còn 66/112 KN; Nghệ An còn 65/88 KN; Thanh Hóa còn 67/138 KN; Nam Định còn 24/54 KN; Thái Bình còn 11/47 KN; Hải Dương còn 13/31 KN; Hưng Yên còn 05/14 KN); tiến độ thi công trên công trường của một số dự án còn chưa đảm bảo mục tiêu đề ra do các yếu tố địa hình, thời tiết; việc cung ứng vật tư, thiết bị, phụ kiện tại một số nơi còn gặp vướng mắc; ...

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra, trong thời gian tới, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, EVN và EVNNPT tập trung cao độ để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các Bộ, ngành theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi, bám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án để kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 04 dự án thành phần trước ngày 15/4/2024.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, có văn bản hướng dẫn các tỉnh và EVN/EVNNPT việc xử lý các vướng mắc liên quan đến thực hiện Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.

2. Đề nghị UBND các tỉnh có các dự án đi qua:

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương của tỉnh tại nơi các dự án đi qua phối hợp với Chủ đầu tư hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/4/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 01/4/2024.

- Chỉ đạo UBND các huyện sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc lập và phê duyệt phương án bồi thường đối với các vị trí móng cột và hành lang tuyến đã bàn giao cho Chủ đầu tư; đồng thời, khẩn trương xem xét phương án xử lý đối với các công trình phải phá dỡ, di dời hoặc tái định cư, đảm bảo di dời các hộ dân xong trước ngày 15/6/2024.

- Tiếp tục tăng cường vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công, góp phần bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

4. Yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung cao nhất mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Phấn đấu hoàn thành thi công các hạng mục trước ngày 15/6/2024 để có thể vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức từ ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công.

- Chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án trước ngày 15/4/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất hoặc chỉ đạo các nhà thầu sản xuất kịp thời cốt thép và cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị, phụ kiện trong tháng 4/2024, đồng thời xem xét, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các nhà thầu, bảo đảm quy định.

II. Đối với một số dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

1. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam bằng văn bản về việc sử dụng tạm đất rừng theo quy định của Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ để thi công các hạng mục thuộc các dự án: Đường dây 220 kV Nậm Sum – Nông Công, Đường dây 500 kV Moonson – Thanh Mỹ, Trạm cắt 220 kV Đăk Ooc và đường dây 220 kV đầu nối từ Nhà máy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam để phục vụ việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

2. Đề nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên quan đến triển khai thực hiện Nghị định số 27/2024/NĐ-CP đối với các dự án nêu trên, khẩn trương có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn, triển khai thực hiện; khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến cho chủ đầu tư trước ngày 15/4.

3. Yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đường dây 500 kV Moonson - Thanh Mỹ.

- Chủ động phối hợp với UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam khẩn trương xử lý các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng thời đẩy nhanh thi công đối với các vị trí và hành lang tuyến đã có mặt bằng và đủ điều kiện thi công để dự án đường dây 220 kV Nậm Sum – Nông Cống hoàn thành, đóng điện bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tại cuộc họp giao ban trực tuyến kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) và một số dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam ngày 09 tháng 4 năm 2024, Bộ Công Thương xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phó TTg Trần Hồng Hà (để bc/);
- Bộ trưởng, Phó TB Thường trực BCD (để b/c);
- TT Nguyễn Sinh Nhật Tân, UV Thường trực BCD (để b/c);
- VPCP;
- UBQLVNN;
- Các Bộ: NN&PTNT, GTVT, TNMT;
- UBND các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam;
- EVN, EVNNPT;
- VPBCĐNL;
- Các Cục: ĐL, ĐTĐL;
- Lưu: VT, VP.

**TL. BỘ TRƯỞNG
GHÁNH VĂN PHÒNG**



Khiếu Ngọc Sáng