SAO Y; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN; Thời gian ký: 2026-10-07T17:38:49+07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 13105 /UBND-KT	*Nghệ An, ngày 07 tháng 10 năm 2026*
V/v đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026	

Kính gửi:
- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các xã, phường;
- Các chủ đầu tư.

HỎA-TỐC

Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 30/9/2026, kế hoạch đầu tư công đã giải ngân được 15.038,966 tỷ đồng, đạt 72,3%/KH Thủ tướng Chính phủ giao (sau tiết kiệm); tuy nhiên, nếu tính cả các nguồn vốn giao tăng so với KH Thủ tướng Chính phủ giao, giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 59,14%; trong đó, một số nguồn vốn giải ngân chậm như: vốn nước ngoài (23,72%), chương trình mục tiêu quốc gia (16%), đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới (34,12%).

Qua kết quả đánh giá KPI Quý III năm 2026, có 120 đơn vị chủ đầu tư giải ngân đạt mục tiêu đề ra (70%); tuy nhiên, vẫn còn 34 đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh.

Nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai một số nội dung như sau:

1. Biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả giải ngân tốt (đạt trên 70%)

- *15 Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh:* Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (100%), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An (100%), Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (99,34%), Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An (96,99%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (96,7%), Chi cục Kinh tế và Phát triển nông thôn Nghệ An (93,86%), Trường THPT Anh Sơn 3 (83,4%), Ban QLDA Nông nghiệp và Môi trường (81,28%), Sở Tài chính (81,26%), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (78,7%), Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An (78,12%), Sở Xây dựng (75,32%), Trường Chính trị tỉnh (74,52%), Công an tỉnh (73,12%), Sở Nông nghiệp và Môi trường (72,24%).

- *105 UBND các xã, phường*; trong đó, có 15 xã, phường giải ngân cao nhất gồm: Tân Mai (100%), Nghĩa Hưng (100%), Tam Quang (100%), Châu Hồng (100%), Hoàng Mai (99,92%), Hưng Nguyên Nam (99,62%), Nghĩa Mai

(99,7%), Nghi Lộc (99,28%), Nghĩa Lộc (99,11%), Bạch Hà (98,92%), Vân Tụ (98,82%), Đông Thành (98,5%), Quỳnh Thắng (98,48%), Mường Ham (98,45%), Mường Chọng (98,4%).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì tiến độ tốt, quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu giải ngân 100% theo kế hoạch đề ra.

2. Phê bình nghiêm khắc 34 cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm, chưa đạt mục tiêu (dưới 70%)

- *09 Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh:* Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An (0%), Sở Khoa học và Công nghệ (0,21%), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (4,26%), Trường Đại học Y khoa Vinh (14,25%), Sở Y tế (15,31%), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (46,72%), Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (50,55%), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (60,24%), Sở Nội vụ (67,16%).

- *25 UBND các xã, phường:* Na Loi (20,86%), Hữu Khuông (26,62%), Huổi Tụ (35,08%), Hữu Kiệm (35,49%), Tri Lễ (35,73%), Kim Bảng (48,31%), Quỳ Châu (50,48%), Quế Phong (53,68%), Mường Quàng (54,88%), Tiền Phong (55,26%), Môn Sơn (57,56%), Yên Hòa (59,89%), Lượng Minh (60,14%), Mường Típ (62,52%), Cam Phục (63,67%), Nga My (63,77%), Thành Bình Thọ (64,24%), Vinh Lộc (64,41%), Nhôn Mai (66,63%), Bình Chuẩn (67,42%), Yên Thành (67,53%), Hùng Chân (67,6%), Mỹ Lý (67,92%), Cửa Lò (68,56%), Vạn An (69,06%).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan, báo cáo giải trình cụ thể và cam kết hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch được giao, báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/10/2026 để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (1.963,069 tỷ đồng, tính cả số vốn trường biên giới giai đoạn 2 còn 3.672,884 tỷ đồng), Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An (1.171,916 tỷ đồng), Sở Y tế (299,251 tỷ đồng), Ban QLDA Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An (125,241 tỷ đồng), UBND xã Kim Bảng (224,438 tỷ đồng), UBND phường Thành Vinh (115,591 tỷ đồng), UBND xã Nam Đàn (103,961 tỷ đồng).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên trực tiếp chỉ đạo, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch tiến độ thi công và giải ngân chi tiết theo từng tuần; phân công lãnh đạo bám sát hiện trường để đôn đốc, phấn đấu tạo chuyển biến đột phá về kết quả giải ngân ngay trong Quý IV/2026.

4. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Công điện, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Chính phủ,

các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Xác định kết quả giải ngân đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, thực hiện theo hướng làm gọn từng phần, kiểm đếm tới đâu thì thẩm định, phê duyệt, chi trả tới đó; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các quy định pháp luật về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, hỗ trợ để người dân cùng thực hiện.

- Kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh quy trình triển khai các dự án khởi công mới; trong đó, đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phải giao đơn vị tư vấn rà soát kỹ, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để hạn chế việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

- Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện công việc trong từng tuần, bám sát tiến độ thực hiện dự án; xử lý ngay các tồn tại, bất cập, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh toán và lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

- Xây dựng phương án thi công an toàn trong mùa mưa bão; chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai, sạt lở nhằm giảm thiểu thiệt hại và hạn chế tối đa việc gián đoạn thi công các dự án, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trọng điểm.

- Khẩn trương rà soát các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được phép kéo dài) để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân bổ sung trong năm 2026.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận*:**
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XI;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đảng uỷ các xã, phường;
- Lưu: VT, KT (X.T).

CHỦ TỊCH

Võ Trọng Hải