

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

Số: 9632 /UBND-KT

V/v đơn đốc giải ngân
vốn đầu tư công năm 2026

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 31 tháng 7 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 10724/BTC-NSNN ngày 22/7/2026 của Bộ Tài chính về việc đơn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao,

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường và các chủ đầu tư:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng, Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/06/2026 của Chính phủ¹, Nghị quyết số 176/NQ-CP ngày 03/7/2026 của Chính phủ², kết luận hội nghị các dự án trọng điểm³, Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 13/01/2026 và Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/04/2026 của Văn phòng Chính phủ; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, nhóm dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị⁴.

- Lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng quý để chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời. Rà soát từng dự án chậm giải ngân, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc

¹ Về việc cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

² Về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

³ Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 01/7/2026 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

⁴ Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Đối với các dự án không còn nhu cầu vốn, chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân ngay vốn bổ sung.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và lựa chọn nhà thầu; trong đó, đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phải giao đơn vị tư vấn rà soát kỹ, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để hạn chế việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

- Tập trung máy móc, nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công khối lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công các dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm; thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi có biến động giá theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 6761/BXD-KTQLXD ngày 08/5/2026⁵ bảo đảm đúng các trường hợp được điều chỉnh theo quy định, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

- Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu, không để dồn vào cuối tháng, cuối năm. Sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn phụ trách đầu tư công; thay thế kịp thời ban quản lý dự án, nhà tư vấn, nhà thầu, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu.

- Chủ động xây dựng phương án ứng phó, theo dõi, cập nhật thường xuyên các diễn biến thiên tai, bão lũ, diễn biến thời tiết bất thường; kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết, giảm thiểu tối đa tác động đến tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình hạ tầng trọng điểm, có tác động lan tỏa cao.

- Nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính⁶, chế độ báo cáo hiện hành và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để phục vụ công tác chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định tại Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để cập nhật kịp thời, chính xác số liệu giải ngân, làm cơ sở để Sở Tài chính tổng hợp, công khai kết quả giải ngân hằng tuần, hằng tháng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh: Rà soát nhu cầu, khẩn trương xây dựng phương án, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết toàn bộ số vốn còn lại chưa phân bổ theo quy định (nguồn các Chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung tại Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 và 1278/QĐ-TTg ngày 14/7/2026; nguồn đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ

⁵ Về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi có biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng.

⁶ Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

sung tại Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 08/6/2026). Trường hợp không còn nhu cầu, khẩn trương có văn bản xác nhận gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo hoàn trả ngân sách trung ương.

3. Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo: Rà soát, tổng hợp đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang năm 2026 của các dự án giải ngân chậm, dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân vốn bổ sung trong năm 2026.

4. Sở Xây dựng: Tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu xây dựng, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá vật liệu xây dựng; thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng bảo đảm kịp thời, phù hợp với giá cả thị trường.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Thực hiện rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với các giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực; đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn mỏ vật liệu theo thẩm quyền hoặc điều chỉnh công suất khai thác đối với các mỏ đủ điều kiện theo quy định nhằm nâng công suất khai thác mỏ đang hoạt động, bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng cho thị trường.

6. UBND các xã, phường: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, thực hiện theo hướng làm gọn từng phần, kiểm tra tới đâu thì thẩm định, phê duyệt, chi trả tới đó; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các quy định pháp luật về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, hỗ trợ để người dân cùng thực hiện; xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt quan trọng trong triển khai dự án, không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính và các cơ quan chuyên ngành liên quan để được hướng dẫn hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đảng uỷ, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KT (X.Tuấn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Phú Hiền