

Số: 135 /KH-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 02 năm 2026

KẾ HOẠCH

Chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đây viết tắt là Nghị định số 02/2024/NĐ-CP); Để đảm bảo việc bàn giao, tiếp nhận công trình điện được triển khai kịp thời, đúng quy định, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương sau sắp xếp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kế hoạch là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và ngành Điện triển khai thực hiện các thủ tục chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo tiến độ đề ra, đúng quy trình, quy định.

- Nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống điện quốc gia, giúp tập trung nguồn lực quản lý, vận hành hệ thống điện một cách thống nhất, hiệu quả.

- Sau khi ban hành Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh, do yêu cầu điều chỉnh để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và cập nhật danh mục, tiến độ chuyển giao công trình điện theo thực tế, việc ban hành Kế hoạch thay thế là cần thiết để bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Quá trình chuyển giao phải thực hiện theo quy trình, quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP, các quy định khác có liên quan và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

- Bảo đảm tính hiệu quả trong quản lý, vận hành và phát triển các công trình điện đã được chuyển giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về đối tượng và điều kiện bàn giao

1.1. Tài sản điện có nguồn gốc ngân sách nhà nước:

- Công trình điện là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

- Công trình điện là tài sản công giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Công trình điện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bằng vốn nhà nước.

- Công trình điện thuộc hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Công trình điện tại các mục nêu trên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

1.2. Các tài sản điện được xác lập quyền sở hữu toàn dân có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước:

Các công trình chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 2, Điều 4, Nghị định số 02/2024/NĐ-CP như sau:

- Phải có khả năng cấp điện hoặc phát triển cấp điện cho các tổ chức, hộ dân tại địa phương.

- Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan tại thời điểm kiểm tra thực trạng công trình điện.

- Công trình điện đang vận hành (đang được sử dụng để phát điện, truyền tải điện, phân phối điện) bình thường tại thời điểm kiểm tra thực trạng công trình điện để chuyển giao.

- Công trình điện không trong tình trạng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc bảo đảm bất kỳ nghĩa vụ nợ nào khác.

1.3. Công trình điện có nguồn gốc hình thành từ dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được xác lập quyền sở hữu toàn dân:

Công trình điện chuyển giao phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định hiện hành.

2. Khối lượng, kế hoạch và lộ trình bàn giao

2.1. Khối lượng bàn giao

Căn cứ số liệu rà soát, đề xuất, trên địa bàn tỉnh hiện có 768 công trình thuộc đối tượng bàn giao, tiếp nhận, trong đó:

- Tài sản điện thuộc lực lượng vũ trang đang quản lý: 80 công trình.

- Tài sản điện thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương quản lý: 277 công trình.

- Các khu đô thị, khu tái định cư, khu phân lô bán nền nguồn ngân sách nhà nước: 187 công trình.

- Các tài sản điện khác được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước (Bom thủy lợi, nông lâm trường): 97 công trình.

- Tài sản ngoài ngân sách nhà nước liên quan đến bán điện cho người dân (cần xác lập sở hữu toàn dân trước khi bàn giao): 127 công trình.

2.2. Kế hoạch và lộ trình tiếp nhận

a) Kế hoạch tổng thể:

Công tác chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030, cụ thể như sau:

- Năm 2026: 131 công trình,
- Năm 2027: 150 công trình,
- Năm 2028: 160 công trình,
- Năm 2029: 160 công trình,
- Năm 2030: 167 công trình và các công trình phát sinh (nếu có).

b) Kế hoạch năm 2026:

(Chi tiết danh mục 131 công trình tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, phường

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP, các quy định có liên quan, các nội dung nêu tại văn bản về chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam, danh mục công trình điện kèm theo Kế hoạch này để tập trung tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

- Chủ động rà soát, đề xuất danh mục các công trình điện thuộc phạm vi quản lý để đăng ký kế hoạch bàn giao gửi Công ty Điện lực Nghệ An **trước ngày 30/11 hàng năm** để tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cụ thể hàng năm.

- Hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Công Thương tổng hợp **trước ngày 20 tháng cuối quý**.

2. Yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của các Sở

2.1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh hàng quý.

- Thực hiện thông báo dự kiến danh mục các công trình điện thực hiện chuyển giao trong giai đoạn 2026 – 2030 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan để chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện, thực hiện các quy trình, thủ tục có liên quan.

- Tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch tiếp nhận công trình điện của năm tiếp theo, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định **trước ngày 30/12 hàng năm**.

2.2. Sở Tài chính

- Hướng dẫn, phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An xác định giá trị công trình điện chuyên giao khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và các nhiệm vụ thuộc ngành tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; thực hiện tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền theo quy định.

2.3. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các công trình điện chuyên giao theo quy định của pháp luật.

2.4. Sở Xây dựng: Phối hợp với các đơn vị liên quan theo thẩm quyền thực hiện trình tự, thủ tục bàn giao công trình điện thuộc hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong dự án các khu đô thị, khu dân cư và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn giao lại cho nhà nước.

3. Công ty Điện lực Nghệ An

- Căn cứ danh mục đề xuất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và tình hình thực tế triển khai, xây dựng kế hoạch tiếp nhận công trình điện của năm tiếp theo, gửi Sở Công Thương **trước ngày 15/12 hàng năm** để xem xét, tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Xây dựng hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thực hiện bàn giao, trong đó nêu rõ các bước, trách nhiệm các đơn vị, thời gian giải quyết theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP gửi Sở Công Thương xem xét, trình UBND tỉnh cho ý kiến để Công ty Điện lực Nghệ An ban hành làm cơ sở thực hiện. Hoàn thành, báo cáo Sở Công Thương **trước ngày 15/3/2026**.

- Trên cơ sở danh mục được phê duyệt hàng năm và căn cứ đề xuất phát sinh thực tế trong quá trình thực hiện để tập trung đôn đốc, hướng dẫn các Chủ tài sản thực hiện công tác bàn giao các công trình điện theo đúng quy định của Nghị định 02/2024/NĐ-CP đảm bảo Kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

- Cung cấp danh sách các hạng mục, công trình chuyên giao mà phải thực hiện thu hồi đất, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn xử lý. Báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách, công trình điện được đầu tư theo hình thức đối tác công tư để thực hiện.

- Thực hiện tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình điện đảm bảo đối tượng và điều kiện chuyên giao theo quy định.

- Báo cáo định kỳ kết quả nhận chuyên giao và đề xuất các giải pháp thực hiện Kế hoạch cho cơ quan cấp trên và Sở Công Thương **trước ngày 25 hàng tháng**. Định kỳ **trước ngày 15/4 hàng năm** tổng hợp kết quả nhận chuyên giao

công trình điện của năm liền kề, báo cáo Sở Công Thương rà soát, báo cáo UBND tỉnh các nội dung chỉ đạo thực hiện.

4. UBND các xã, phường

- Chịu trách nhiệm rà soát, thông báo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có công trình điện trên địa bàn thực hiện lập hồ sơ bàn giao công trình điện theo quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP; căn cứ dự kiến danh mục các công trình điện thực hiện chuyển giao trong giai đoạn 2026 – 2030 được Sở Công Thương thông báo, Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm và tình hình phát sinh đề xuất thực tế trên địa bàn để thực hiện lập hồ sơ bàn giao, gửi Công ty Điện lực Nghệ An **trước ngày 30/6 hàng năm** để thẩm định.

- Ngoài danh mục các công trình điện thuộc phạm vi quản lý của địa phương, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thực hiện rà soát và đề xuất danh mục các công trình do các doanh nghiệp đang quản lý vận hành trên địa bàn và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện.

- Phối hợp các đơn vị bên giao (Chủ đầu tư/ Chủ sở hữu công trình) trong công tác xác nhận mặt bằng gắn liền công trình điện bàn giao; Phối hợp với ngành Điện trong rà soát danh mục công trình cần phải thực hiện thủ tục đất đai và phối hợp triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các công trình điện chuyển giao; Thực hiện việc xác lập quyền sở hữu toàn dân, ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các công trình thuộc thẩm quyền, tổng hợp, trình Sở Tài chính rà soát, xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có công trình điện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật đầu tư bằng vốn nhà nước

- Rà soát danh mục công trình điện thuộc phạm vi quản lý; chủ động rà soát, cung cấp và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình điện; lập và gửi hồ sơ đề nghị chuyển giao theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của pháp luật đến thời điểm ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản và chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các thủ tục, quy định liên quan tới đầu tư xây dựng công trình trước khi bàn giao.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh)

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo các mốc tiến độ đã đề ra; theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan về tiến độ, công tác tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Trường hợp trong quá trình triển khai Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương kịp

thời gửi Sở Công Thương để được hướng dẫn xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định./

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Phùng Thành Vinh;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Công ty Điện lực Nghệ An;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- Các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (TP, T).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phùng Thành Vinh

PHU LUC:**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO NĂM 2026**

(Kèm theo Kế hoạch số: 135 /KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT	Tên Công trình	Địa bàn quản lý	Đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ bàn giao
I. Tài sản điện được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước			
1	Bản Na Ngân	Xã Nga My	UBND xã Nga My
2	Bản Na Kho		
3	Bản Xốp Kho		
4	TBA Kê Tắt	Xã Mậu Thạch	UBND xã Mậu Thạch
5	TBA Đan Lai 2		
6	Công trình điện cho các bản, khu dân cư chưa có lưới điện Quốc gia trên địa bàn huyện kỳ Sơn	Xã Mường Típ, Mường Xén, Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Ken Đu	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An
7	TBA nhà máy nước Diễn Hồng (180 KVA)	Xã Đức Châu	UBND xã Đức Châu
8	Công trình: Cấp điện cho Làng định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Phà Lôm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (nay là UBND xã Tam Thái)	Xã Tam Thái	UBND xã Tam Thái
9	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Đồng Danh trong xóm 1	Xã Kim Liên	UBND xã Kim Liên
10	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Đồng Danh ngoài xóm 1		
11	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Đồng Ang xóm 2		
12	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Cựa Trùa xóm 2		
13	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Cựa Trùa 2 xóm 2		
14	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Đa chơi, xóm Mậu 1		
15	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Kê Sáo xóm Mậu 4		
16	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Bàu Hoa, xóm Nhân Hậu		
17	Hạ tầng điện khu chia lô đất ở vùng Chót Bún, xóm Thanh Đàm		
18	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Đồn Thuận (GĐII), xã Kim Liên		
19	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Đồng Lác Liên Mậu 2, xã Kim Liên		
20	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Xen dầm Liên Mậu 2, xã Kim Liên		

TT	Tên Công trình	Địa bàn quản lý	Đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ bàn giao	
21	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Cựa Ông Liên Mậu 2, xã Kim Liên			
22	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Đồng Hồ xóm 2 giai đoạn 1, xã Kim Liên			
23	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Cựa Trùa, xóm 2, xã Kim Liên			
24	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Đồng Quan xóm Thường Xuân, xã Kim Liên			
25	Hạ tầng khu dân cư nông thôn vùng Tú Hoá, xóm Vĩnh Long, xã Kim Liên			
26	ĐZ35kV và TBA Bản Bình 3	Xã Châu Bình	UBND xã Châu Bình	
27	ĐZ35kV và TBA Bản Poom Lầu			
28	ĐZ35kV và TBA Bản Lầu 2			
29	ĐZ35kV và TBA 180kVA xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (TBA Xốp Thặng)	Xã Hữu Kiệm	UBND xã Hữu Kiệm	
30	TBA và đường dây 0,4kV bản Xốp Nghi xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (TBA Xốp Nhị)			
31	Hệ thống điện sinh hoạt xã Bảo Nam			
32	Hệ thống điện sinh hoạt cho bản Đinh Sơn 1 và 2 xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn			
33	TBA Bệnh viện Đa khoa Kỳ Sơn-ĐZ 373CR-KS			
34	KBNN Diễn Châu	Xã Diễn Châu	Kho bạc Nhà nước khu vực XI	
35	KBNN Hưng Nguyên	Xã Hưng Nguyên		
36	KBNN Yên Thành	Xã Yên Thành		
37	KBNN Nghi Lộc	Xã Nghi Lộc		
38	KBNN Thanh Chương	Xã Đại Đồng		
39	KBNN Nam Đàn	Xã Vạn An		
40	KBNN Quỳnh Hợp	Xã Quỳnh Hợp		
41	KBNN Con Cuông	Xã Con Cuông		
42	KBNN Tương Dương	Xã Tương Dương		
43	KBNN Kỳ Sơn	Xã Mùong Xén		
44	KBNN Nghĩa Đàn	Xã Nghĩa Đàn		
45	CCT Nghi Lộc	Xã Nghi Lộc		Thuế tỉnh Nghệ An
46	CCT Tân Kỳ	Xã Tân Kỳ		
47	CCT Thanh Chương	Xã Đại Đồng		
48	CCT Quế Phong	Xã Quế Phong		
49	CCT Anh Sơn	Xã Anh Sơn		
50	CCT Hoàng Mai	Phường Hoàng Mai		
51	CCT Diễn Châu	Xã Diễn Châu		
52	CCT Nghệ An	Phường Trường Vinh		
53	UBND Huyện Diễn Châu	Xã Diễn Châu		
54	Khu hạ tầng Quán Bàu 1 (khối 9 cũ) -9,2 ha	Phường Vinh Hưng		
55	Khu hạ tầng Quán Bàu 2 (khối 9 cũ) - 4,3 ha			
56	UBND huyện Kỳ Sơn	Xã Mùong Xén		

TT	Tên Công trình	Địa bàn quản lý	Đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ bàn giao	
57	Cục Chính Trị -QK4	Phường Trường Vinh		
58	ĐZ khu vực Đồng Mua, xóm Tuần B, Quỳnh Châu	Xã Quỳnh Tam		
59	ĐBP 535 - Kỳ Sơn	Xã Na Loi		
60	Bệnh viện phong da liễu trung ương Quỳnh Lập	Phường Tân mai		
61	Bệnh viện Quân Y 4	Phường Vinh Lộc		
62	UBND xã Cẩm Sơn	Xã Nhân Hòa		
63	UBND Thị xã Hoàng Mai	Phường Hoàng Mai		
64	Lũ 414	Xã Vạn An		
65	Trạm biến áp 100kVA-35/0,4kV Cấp điện cho nhà Công vụ Trung đoàn 335- Sư đoàn 324-QK4	Xã Vĩnh Tường		
66	TBA số 1 Lũ đoàn 414	Xã Vạn An		
67	Trạm bơm 6	Xã Hưng Nguyên	Công ty TNHH Thủy lợi Nam	
68	Trạm bơm 7			
69	Trạm bơm 8			
70	Trạm bơm 9			
71	Trạm bơm 10			
72	Trạm bơm 11			
73	Trạm bơm 12	Xã Lam Thành		
74	Cổng Bara Nam Đàn	Xã Vạn An		
75	Bom Xuân Hòa			
76	Khu TĐC xóm Trung Thuận	Phường Vinh Hưng		UBND phường Vinh Hưng
77	Tái định cư Mai Lộc			
78	Trạm 1 khối 9 Quán Bàu			
79	Trạm 2 khối 9 Quán Bàu			
80	Trạm 3 khối 9 Quán Bàu			
81	Khu chia lô khối 9 Quán Bàu			
82	Quán Bàu 4 (Khu QH chia lô đất ở DC&TĐC khối 9 Quán Bàu)			
83	Khu tái định cư Quán Bàu (M1)			
84	Khu tái định cư Quán Bàu (M2)			
85	Khu quy hoạch TĐC phục vụ GPMB XD đường Lê Ninh			
86	Khu TĐC xóm Trung Thuận	Xã Đông Hiếu	UBND xã Đông Hiếu	
87	TBA Khu tưởng niệm Đông Hiếu			
88	TBA Đền đường 36			
89	ĐZ và TBA ĐTXD xóm Đông Du			
90	ĐZ 0,4kV hạ tầng chia lô xóm 8 xã Nghĩa Thuận			
91	ĐZ 0,4kV hạ tầng chia lô xóm 1 xã Nghĩa Thuận			
92	ĐZ 0,4kV hạ tầng chia lô xóm Nghĩa Dũng, Nghĩa Mỹ			
93	ĐZ 0,4kV hạ tầng chia lô xóm 10, xã Nghĩa Thuận			
94	ĐZ 0,4kV hạ tầng chia lô xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu			

TT	Tên Công trình	Địa bàn quản lý	Đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ bàn giao
95	ĐZ 35 kV và TBA Kho Bạc Quỳnh Châu	Xã Quỳnh Châu	Kho bạc Nhà nước khu vực XI
96	ĐZ 35 kV và TBA Bệnh viện Quỳnh Châu		Sở Y tế Nghệ An
97	ĐZ 35 kV và TBA Ngân Hàng Quỳnh Châu		Agribank Tây Bắc Nghệ An
98	ĐZ 35 kV và TBA Bảo hiểm xã hội Quỳnh Châu		Bảo hiểm xã hội khu vực VII
99	ĐZ 35 kV và TBA Bản Xón		UBND xã Quỳnh Châu
100	Hạng mục điện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá chia lô đất ở dân cư tại vùng Đồng Đội, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (giai đoạn 1)	Xã Văn Hiến	UBND xã Văn Hiến
101	Hạng mục điện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng khu chia lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất vùng Đồng Đội, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (giai đoạn 2)		
102	Giải phóng mặt bằng, di dời đường dây trung thế và xây dựng trạm biến áp tại khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư vùng Đồng Đội, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương		
103	Hạng mục điện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chia lô đất ở vùng Đồng Chấm, Vùng Mũi Chợ, Vùng Sau Đồng, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương		
104	Hạng mục điện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại vùng xóm 6, 7, 8 xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Giai đoạn 2)		
105	Hạng mục điện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chia lô đất ở vùng xóm 6, 7, 8 xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Giai đoạn 1)		
106	Hạng mục điện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chia lô đất ở tại vùng Đồng Tran, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương		
107	Hạng mục điện dự án: GPMB, xây dựng khu chia lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất vùng Đồng Trường xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương		
108	Hạng mục điện dự án: GPMB, xây dựng khu chia lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất vùng Đồng Lại và Lưu Hàng, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương		
109	Hạng mục điện dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia lô đất ở dân cư (để đấu giá quyền sử dụng đất) tại vùng Nương Không, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Giai đoạn 1)		

TT	Tên Công trình	Địa bàn quản lý	Đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ bàn giao
110	Hạng mục điện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chia lô đất ở vùng Nhà văn hoá cũ xóm 7, vùng Ao lái xóm 14, vùng Mồ Cà xóm 3, vùng Đậu Đa, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương		
111	ĐZ và TBA Lâm Trường ĐL	Xã Văn Hiến	Lâm Trường Đô Lương
112	ĐZ và TBA Cụm Công nghiệp Thượng Sơn		UBND xã Văn Hiến
113	ĐZ và TBA Trường THPT Đô Lương 3		Trường THPT Đô Lương 3
II. Tài sản điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước			
1	Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và dịch vụ thương mại tại khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh (nay là phường Thành Vinh)	Phường Thành Vinh	Công ty CP Đầu tư phát triển Nghệ An
2	Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở và chung cư cao cấp tại phường Đội Cung, TP Vinh (Khu đô thị Sài Gòn Sky)		Công ty CP Đầu tư và phát triển Miền Trung
3	Chung cư Tecco Nam Thanh		Công ty CP Tổng Công ty Tecco Nam Thanh
4	Chung cư VLR- Quang Trung, TP Vinh		Công ty CP Quản lý Bất động sản Hà Nội (Ban quản lý Toà nhà VLR khu căn hộ)
5	Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh		Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh
6	Dự án Khu đô thị Nam Lê Lợi		Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bến Thành
7	Hạ tầng lưới điện sinh hoạt của cư dân Arita Home Khối 2 Phường Quán Bàu TP Vinh (nay là phường Vinh Hưng)	Phường Vinh Hưng	Công ty CP PVL
8	Trạm biến áp 180kVA Xuân Thành	Xã Minh Hợp	Công ty TNHH MTV NN Xuân Thành
9	TBA Điện Kỳ 6 (320 KVA)	Xã Đức Châu	Thôn Hưng Tân
10	TBA hộ kinh doanh Bắc Nhung (KCN Tháp-Hồng-Kỳ-320 KVA)		Hộ kinh doanh dệt chiếu Bắc Nhung
11	Chung cư Tân Phát	Phường Trường Vinh	Công ty CP Tecco Hà Nội
12	Tổng công ty hợp tác kinh tế - Quân Khu 4		Tổng công ty hợp tác kinh tế- Quân Khu 4
13	Chung cư Mini Yên Hòa		Ban Quản trị nhà Chung cư Mini Yên Hòa
14	Phú Mỹ Trung Plaza		Công ty CP Phú Mỹ Trung

TT	Tên Công trình	Địa bàn quản lý	Đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ bản giao
15	Chung cư Kim Thi (2 tòa)	Phường Vinh Hưng	Công ty CP Địa ốc Kim Thi
16	Khu dân cư Golden City 10		Công ty CP Golden City - CKV
17	Trung tâm thương mại Dịch vụ và Căn hộ cao cấp tại Phường Quán Bàu		Công ty CP Cao Su Nghệ An
18	Tổ hợp chung cư cao tầng, biệt thự, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại Coecco		Tổng công ty hợp tác kinh tế- Quân Khu 4