

Số: /TB-UBND

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc: (1) Rà soát, đơn đốc việc thực hiện và giải ngân các nguồn giai đoạn 2021 – 2025 được kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026 của các CTMTQG: Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN; (2) Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2026 – 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030

Ngày 27/5/2026, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để rà soát, đơn đốc việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn các CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 được kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện CTMTQG mới giai đoạn 2026 – 2035. Tham dự buổi làm việc gồm có các đồng chí: Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước khu vực XI, BQL dự án công trình giao thông Nghệ An, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT Nghệ An; UBND các xã có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, ý kiến phát biểu của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

A. Đối với việc thực hiện, giải ngân các nguồn vốn giai đoạn 2021 – 2025 được kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026 của các CTMTQG: Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN

I. Thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn của các Chương trình MTQG: Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh chưa đạt tiến độ được UBND tỉnh giao. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan từ đầu giai đoạn về hệ thống văn bản pháp luật, hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, ảnh hưởng của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 02 cấp,...; nguyên nhân chủ quan dẫn đến chậm trễ trong thực hiện, giải ngân, điều chỉnh các nguồn vốn đến từ: Việc tổ chức thực hiện, phối hợp, hướng dẫn triển khai các CTMTQG giữa các cấp, các ngành và địa phương chưa thông suốt, đồng bộ; Công tác phân công, phân nhiệm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 02 cấp chưa đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian xử lý; Việc

cập nhật số liệu thực hiện, giải ngân các CTMTQG còn chậm, chưa kịp thời, dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa sát với thực tế.

II. Hiện nay, các nguồn vốn Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài việc thực hiện, điều chỉnh, giải ngân đến hết ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, số vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp của các Chương trình còn rất lớn trong khi thời gian còn lại không nhiều; để kịp thời thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đảm bảo thời gian yêu cầu, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao UBND các xã, phường được bố trí vốn để thực hiện 03 CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025

- Khẩn trương rà soát lại toàn bộ các nguồn vốn của 03 CTMTQG được chuyển nguồn sang thực hiện năm 2026, chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI, các phòng giao dịch để xác định rõ số vốn có khả năng tiếp tục thực hiện, giải ngân, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện; số vốn không còn đối tượng, nhiệm vụ, hoặc không có khả năng giải ngân đề xuất điều chỉnh hoặc hoàn trả. **Hoàn thành việc rà soát trước ngày 30/5/2026**, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp chung, đồng gửi các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính để các Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ tổng hợp, rà soát phương án xử lý, tham mưu theo quy định.

- Định kỳ hàng tuần thực hiện rà soát, kịp thời đề xuất các nội dung có liên quan gửi các cơ quan chủ trì 03 CTMTQG, các Sở, ngành liên quan, các Chủ đầu tư để được xử lý, hướng dẫn xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Các địa phương cần chủ động phối hợp, làm việc với các Sở chuyên môn, nắm rõ quy trình, thủ tục thực hiện, điều chỉnh để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án, nhiệm vụ được giao (đặc biệt là các công trình điện, công trình giao thông,...).

- Kịp thời thực hiện cập nhật số liệu giải ngân đảm bảo sát với thực tế.

- **Trước ngày 18 hàng tháng báo cáo** tình hình thực hiện, giải ngân, khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp chung (đồng gửi các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính), tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan trung ương.

2. Giao các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các Chủ đầu tư các dự án thuộc 03 CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025

- Chủ động chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường liên quan trong công tác tổ chức thực hiện, đảm bảo các địa phương nắm rõ được nhiệm vụ cần thực hiện, các quy trình, thủ tục có liên quan; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể cho các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, điều chuyển, hoàn trả các nguồn vốn không còn nhu cầu, điều chuyển cho các nội dung, dự án khác,...

- Đối với các dự án, nhiệm vụ do các Sở, đơn vị cấp tỉnh (các Ban quản lý dự án) làm chủ đầu tư:

+ Rà soát, xác định rõ số vốn tiếp tục thực hiện, giải ngân; số vốn không có khả năng giải ngân đề xuất xử lý, điều chỉnh hoặc hoàn trả. **Hoàn thành việc rà soát trước ngày 30/5/2026**, báo cáo gửi về các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính để các Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ tổng hợp, rà soát phương án xử lý, tham mưu theo quy định.

+ Hàng tuần cần rà soát, trực tiếp báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, giải pháp, phương án, thời hạn để xử lý dứt điểm.

- **Trước ngày 18 hàng tháng** báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân, khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp chung (đồng gửi các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính), tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan trung ương.

3. Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính; Kho bạc Nhà nước khu vực XI

- Sở Nông nghiệp và Môi trường:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các địa phương tổ chức rà soát, báo cáo cụ thể về số vốn chưa xác định được khi chuyển giao các công trình, dự án, nhiệm vụ từ cấp huyện cũ sang cấp xã, gắn với trách nhiệm rà soát thuộc về tổ chức, cá nhân nào để báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. **Hoàn thành trước ngày 10/6/2026**.

+ Là cơ quan chủ trì tổng hợp, rà soát tổng thể chung cả 03 CTMTQG, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các nội dung cần chỉ đạo, xử lý hoặc tham mưu báo cáo các cơ quan trung ương xử lý theo thẩm quyền, xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị điều chuyển hoặc hoàn trả vốn về trung ương đối với các nội dung không thực hiện được. **Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/5/2026**.

+ **Trước ngày 20 hàng tháng** báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân, khó khăn, vướng mắc và các nội dung có liên quan, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ liên quan theo yêu cầu tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu phương án xử lý, phân bổ theo quy định đối với số kinh phí 13,146 tỷ đồng được Trung ương giao cho tỉnh tại thời điểm ngày 31/12/2025; trường hợp không có khả năng phân bổ, xử lý thì nghiên cứu phương án hoàn trả vốn về Trung ương. Kết quả rà soát gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường **trước ngày 30/5/2026** để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo chung.

- Sở Tài chính chủ trì, tổ chức rà soát, tận dụng vốn đầu tư từ các nguồn chưa sử dụng hết hoặc không thực hiện để bố trí, thực hiện, hoàn thành các công trình, dự án còn thiếu vốn trên địa bàn tỉnh theo quy định.

B. Đối với việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2026 – 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030

I. Giao các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tập trung nghiên cứu các quy định, văn bản hướng dẫn của các cơ quan trung ương liên quan đến CTMTQG mới để chủ động tổ chức thực hiện, tham mưu các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chủ động triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của CTMTQG mới; trong đó, lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo CTMTQG mới. **Hoàn thành trước ngày 10/6/2026.**

2. Chủ động, phối hợp với các Sở: Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo CTMTQG mới ở cấp xã.

3. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng, tham mưu dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình; Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới. **Hoàn thành trước ngày 15/6/2026.**

4. Nghiên cứu, tham mưu việc thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương tổ chức thực hiện CTMTQG mới.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. UBND tỉnh thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Phùng Thành Vinh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (PP, T).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Quang Thiện