

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

Số: 482 /UBND-KT

V/v phân công lãnh đạo theo dõi
tiến độ dự án và xây dựng kế hoạch
giải ngân năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư.

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-BKHĐT ngày 29/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư:

1. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết giải ngân từng tháng của năm 2023 cho từng dự án để theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là công tác đèn bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu,...; bao gồm:

- Kế hoạch triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục: dự kiến cụ thể thời gian triển khai các bước công việc cho đến khi khởi công công trình (thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, đấu thầu, điều chỉnh dự án (nếu có),...).

- Kế hoạch triển khai công tác đèn bù giải phóng mặt bằng (nếu có).

- Kế hoạch triển khai thực hiện khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Cam kết số vốn giải ngân theo từng tháng, từng quý và cả năm 2023 của từng công trình.

Kế hoạch hành động và cam kết giải ngân của từng cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30/01/2023.

3. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ hàng tháng, gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) trước ngày 02 của tháng tiếp theo.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: Huỷ

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT (KT) UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, Sở TC, KBNN tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Ngũ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Thanh An