

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6907/UBND-KSTT

Nghệ An, ngày 15 tháng 7 năm 2025

V/v đơn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ
phải hoàn thành Đề án 06 năm 2025

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Ngày 30/6/2025, Công an tỉnh Nghệ An có Công văn số 2837/BC-ĐCT (CAT) về việc báo cáo kết quả làm việc về các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 (Có bản sao gửi kèm).

Trên cơ sở các kiến nghị đề xuất của Công an tỉnh tại Công văn nêu trên và để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 trong thời gian tới, đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh thời gian hoàn thành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Nghệ An tại Kế hoạch số 135/KH-TCT ngày 28/02/2025 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 về triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025 từ tháng 6/2025 sang tháng 8/2025 để thống nhất về thời gian triển khai nhiệm vụ tại Chương trình Công tác năm 2025¹ của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh Nghệ An.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để đánh giá tiến độ thực hiện, từ đó kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong triển khai, đảm bảo hoàn thành xây dựng IOC theo đúng chỉ đạo Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Giao Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh tại Công văn nêu trên đảm bảo chất lượng, tiến độ về thời gian.

3. Giao Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường

Khẩn trương rà soát, đơn đốc thực hiện và chỉ đạo xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn tại Kế hoạch số 135/KH-TCT, Thông báo số 192/TB-UBND ngày 21/3/2025 về Kết luận của đồng chí Chủ

¹ Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 10/6/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh

tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị tổng kết Đề án 06/CP năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025; Công văn số 6427/UBND-KSTT ngày 3/7/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương và các văn bản có liên quan về nhiệm vụ Đề án 06 của cơ quan, đơn vị đảm bảo “*rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả*” gửi về cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh (Công an tỉnh) **trước ngày 16/7/2025.**

4. Giao Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trên của các đơn vị tại báo cáo định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh (Đ/c Long);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh (Đ/c Thiện);
- Lưu: VT, KSTT (Kh). *[Signature]*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Đình Long

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2837 /BC-ĐCT(CAT)

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2025

V/v báo cáo kết quả làm việc về các
nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06

VĂN PHÒNG UBND TỈNH N.A	
ĐẾN	Số: _____
	Ngày: _____ tháng: _____ năm 20_____

Đ. Vũ
- Lưu vào hồ sơ
Đ. Vũ
- K. Đ. Vũ

Kính gửi: Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3774/UBND-KSTT ngày 06/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức làm việc về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 năm 2025, Đoàn công tác kính báo cáo kết quả làm việc như sau:

1. Thành phần Đoàn công tác và các đơn vị được làm việc

1.1. Thành phần Đoàn công tác

Đoàn công tác của UBND tỉnh theo Công văn số 1901/CAT-PC06 ngày 13/5/2025 của Công an tỉnh gồm 9 thành viên thuộc các đơn vị: Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC và Cổng Thông tin điện tử); Sở Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội khu vực 7. Do đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn.

1.2. Các đơn vị được làm việc

Đoàn công tác trực tiếp làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội khu vực 7.

Tại mỗi đơn vị được làm việc, kết thúc làm việc Đoàn công tác đã thông báo kết quả trực tiếp tại các đơn vị. Bên cạnh việc đánh giá thực tế kết quả các nhiệm vụ được giao, Đoàn đã trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn của các đơn vị, đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền đề kiến nghị, đề xuất các cấp có liên quan.

1.3. Thời gian làm việc: Từ ngày 16/5/2025 đến ngày 18/6/2025.

Thời gian làm việc kéo dài hơn dự kiến do một số thành viên tham gia Đoàn công tác tại Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 09/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, các đơn vị được làm việc đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

2. Nội dung, kết quả làm việc

2.1. Nội dung làm việc

Tại các đơn vị, Đoàn công tác trao đổi, ghi nhận kết quả thực tế triển khai tất cả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 135/KH-TCT ngày 28/02/2025 về

triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2025, trong đó, tập trung làm việc về các nhiệm vụ được xác định là trọng tâm, cụ thể như sau:

(1) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Đưa dữ liệu đất đai đã làm sạch phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính về cư trú và đất đai.

(2) Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội khu vực 7

- Triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID.

- Triển khai Bệnh án điện tử tại các Bệnh viện.

- Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh; chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội (nhiệm vụ tiếp nhận từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

(3) Sở Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

- Triển khai chữ số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

- Công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm việc hoạt động ổn định, thông suốt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính.

2.2. Ưu điểm

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được trong năm 2024, ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, các đơn vị đã ban hành Kế hoạch triển khai tổng thể các nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”.

- Trong triển khai thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban của đơn vị cũng như các đơn vị liên quan của các sở, ban, ngành, địa phương. Tinh thần trách nhiệm, thái độ công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến rõ nét.

- Đã triển khai các nhiệm vụ được giao đạt một số kết quả tích cực:

- + Sở Nông nghiệp và Môi trường đã số hóa, cập nhật, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai với **1.801.541** dữ liệu hồ sơ quét, **2.96.514** dữ liệu không gian địa chính của **12** địa phương trên địa bàn tỉnh¹.

- + Sở Y tế: Đã chỉ đạo **22/49** bệnh viện triển khai Bệnh án điện tử, được Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ ghi nhận Nghệ An là một trong số địa

¹ Gồm: Vinh, Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn.

phương triển khai quyết liệt, hiệu quả Bệnh án điện tử. 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Đã quyết liệt chỉ đạo triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC), như tổ chức Hội thảo cấp tỉnh “Xây dựng vận hành IOC Nghệ An”; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 344/KH-UBND và Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 13/5/2025; dự thảo kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các cơ quan nhà nước phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ-TW của Bộ Chính trị.

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh khu vực 7 đã chủ động hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn liên thông dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh để tích hợp hiển thị thông tin sức khỏe, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên VNeID.

2.3. Tồn tại, hạn chế

(1) Các đơn vị đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong đơn vị và theo lĩnh vực phụ trách, quản lý, tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, đốc đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với các tập thể, cá nhân chưa thường xuyên, sâu sát, quyết liệt; chưa bám sát Thông báo kết quả Đề án 06 hàng tháng của cơ quan Thường trực để chỉ đạo kiểm đếm, rà soát nhiệm vụ, xử lý hạn chế, dẫn đến một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ, chỉ tiêu đề ra.

(2) Một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ

- Sở Y tế:

+ Tháng 6/2025, kết quả thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt mới đạt 30,11%, không đạt chỉ tiêu, chậm tiến độ 02 tháng (70% số người bệnh thanh toán chi phí khám chữa bệnh qua tài khoản của các cơ sở khám chữa bệnh trong tháng 4/2025).

+ Chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội (nhiệm vụ tiếp nhận từ Sở Lao động Thương binh xã hội), kết quả tính đến 15/6/2025: ⁽ⁱ⁾Nội dung rà soát, bổ sung, cấp tài khoản: đã cấp 129.498/163.466 đối tượng hiện đang quản lý, đạt tỷ lệ 79,22%, nguy cơ không đạt chỉ tiêu 90 - 100% đã đề ra trong tháng 6/2025; ⁽ⁱⁱ⁾Nội dung chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng đã có tài khoản: đã chi trả cho 81.833/129.498 đối tượng, đạt tỷ lệ 63,19%, nguy cơ không đạt chỉ tiêu 100% đã đề ra trong tháng 6/2025.

- Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội khu vực 7: Triển khai Sở sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID mục tiêu đề ra là tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh tích hợp bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID đạt 80% từ tháng 6/2025. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/6/2025, toàn tỉnh đã tích hợp 714.635 Sổ sức khỏe điện tử, mới đạt 19% trên tổng dân số thường trú, xếp thứ 44/63 tỉnh/thành (kết quả này đạt được nhờ Chiến dịch tích

hợp thể BHYT lên ứng dụng VneID để hình thành Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2025 đến ngày 31/5/2025 ngành Công an triển khai). Kết quả còn cách xa mục tiêu đề ra, nguy cơ cao không hoàn thành chỉ tiêu này.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: Còn 9 địa phương chưa hoàn thành xây cơ sở dữ liệu đất đai (gồm: các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳnh Châu), **nguy cơ không hoàn thành mục tiêu số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/6/2025.** Đối với nhiệm vụ liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa Tổ chức hành nghề công chứng - Văn phòng đăng ký đất đai - Thuế, cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế, **nguy cơ cao không hoàn thành trong tháng 6/2025.**

- Sở Khoa học và Công nghệ: Nhiệm vụ tối thiểu 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân trong tháng 8/2025. Tính đến ngày 15/6/2025 mới có **125.695** chứng thư số cá nhân và đang còn hiệu lực, kết quả rất hạn chế so với 2,5 triệu công dân trưởng thành (*mới đạt 5,03%*).

3. Kiến nghị, đề xuất

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 trong thời gian tới, đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra, Công an tỉnh kính báo cáo đề xuất đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

3.1. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian hoàn thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Nghệ An tại Kế hoạch số 135/KH-TCT ngày 28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh từ tháng 6/2025 thành tháng 8/2025 để thống nhất về thời gian triển khai nhiệm vụ tại Chương trình Công tác năm 2025² của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh Nghệ An.

3.2. Đối với các sở

(1) Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Báo cáo lộ trình cụ thể triển khai thực hiện xây dựng dữ cơ sở dữ liệu đất đai đối với 9 địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cam kết thời gian hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/7/2025.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa Tổ chức hành nghề công chứng - Văn phòng đăng ký đất đai - Thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An” trước ngày 15/7/2025 (*đây là nội dung được người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hết sức quan tâm, là điểm nghẽn từ lâu và chưa có giải pháp căn cơ để giải quyết*).

- Trên cơ sở dữ liệu đất đai đã được đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp với Công an tỉnh rà soát, xác minh, cập nhật các thông tin có sai lệch của dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

² Chương trình số 01- CTr/BCĐ ngày 10/6/2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

(2) Sở Y tế

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn 27/49 bệnh viện còn lại hoàn thành triển khai Bệnh án điện tử trong tháng 8/2025.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc triển khai sử dụng thẻ căn cước thay thế bảo BHYT trong khám, chữa bệnh; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo phương thức không dùng tiền mặt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp thẻ BHYT lên ứng dụng VNeID tại các cơ sở y tế; liên thông, cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh, xét nghiệm, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại và thực hiện ký số các dữ liệu khám chữa bệnh. Báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/7/2025 để theo dõi, chỉ đạo.

- Đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo chỉ tiêu, tiến độ đã đề ra.

(3) Sở Khoa học và Công nghệ

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống IOC tỉnh, hoàn thiện cơ sở pháp lý, đưa IOC tỉnh vào vận hành chính thức trong tháng 8/2025 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ về mục đích sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử (*không chỉ để thực hiện thủ tục hành chính mà còn để thực hiện các giao dịch của cá nhân*); từ đó người dân tự giác đăng ký chứng thư chữ ký số trên Cổng ký số tập trung nền tảng VNeID (gọi tắt là RS-HUB) để hạn chế thấp nhất tính phân tán của các nền tảng cung cấp chứng thư ký số hiện nay và tạo thuận lợi cho người dân thực hiện, hướng tới 100% thủ tục hành chính và giao dịch của công dân số được định danh, ký số, xác thực.

Trên đây là kết quả làm việc về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Đề án 06 tại các sở, ngành, Đoàn công tác kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các thành viên Đoàn công tác;
- Lưu: VT, CAT (PC06).

TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC



PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Đại tá Trần Ngọc Tuấn