

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 8901/UBND-CN

V/v đơn đốc triển khai lập quy hoạch
đô thị và nông thôn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2026.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện một số kiến nghị tại Báo cáo số 154-BC/VPTW ngày 30/6/2026 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương. Để đảm bảo tiến độ lập nhiệm vụ, quy hoạch đô thị và nông thôn theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao:

1. Sở Xây dựng:

- Tiếp tục chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đơn đốc UBND các phường, xã đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn theo kế hoạch; bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan; cập nhật, tích hợp dữ liệu quy hoạch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Hằng tuần rà soát, cập nhật tiến độ từng đồ án, kịp thời tổng hợp, báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc; cập nhật, tích hợp dữ liệu quy hoạch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

- Chủ trì, làm việc với các xã, phường để có phương án điều phối lại công việc của các đơn vị tư vấn đang một lúc lập nhiều quy hoạch chung xã; phân nhóm xã theo tiến độ đã chỉ đạo, từ đó xác định xã cần ưu tiên tập trung đầu tư nhân lực làm trước, xã có tiến độ chưa gấp thì làm sau, không để tình trạng làm gián trải ảnh hưởng đến tiến độ chung. Hoàn thành **trước ngày 24/7/2026**.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương chỉ đạo tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với Sở Xây dựng, các ngành liên quan và các địa phương công bố nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo từng cụm địa phương, bảo đảm lãnh đạo các xã, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan nắm vững các định hướng phát triển mới, đặc biệt là các công trình động lực, các dự án hạ tầng kết nối liên vùng và định hướng phát triển không gian của tỉnh để đưa vào cập nhập trong quy hoạch chung xã. Hoàn thành **trong tháng 7**.

- Tiếp tục; rà soát sự đồng bộ giữa Quy hoạch tỉnh với các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch ngành; đề xuất phương án bố trí, huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch sau khi được phê duyệt.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường:

- Tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền. Đối với các địa phương có nguy cơ chậm tiến độ, Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và cam kết thời gian hoàn thành theo **yêu cầu tiến độ tại Công điện số 14/CĐ-UBND**; trường hợp không bảo đảm tiến độ phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh;

- Rà soát kiểm tra kiên quyết thay thế hoặc xử lý đơn vị tư vấn không bảo đảm năng lực, nhân lực và tiến độ cam kết.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Nâng cao trách nhiệm trong công tác tham gia ý kiến đối với đồ án quy hoạch chung xã, phường; phải góp ý đầy đủ, cụ thể, đúng chức năng quản lý nhà nước của ngành mình và chịu trách nhiệm về nội dung tham gia. Các ý kiến phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch chung xã với quy hoạch ngành, định hướng phát triển và các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; không để xảy ra tình trạng góp ý chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc để phát sinh mâu thuẫn, chông chéo trong quá trình tổ chức thực hiện sau này.

5. Khi báo cáo tiến độ, số liệu, tình hình công tác quy hoạch cho các cơ quan Trung ương, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên hệ trực tiếp để nắm bắt kịp thời việc cập nhật tình hình để không làm thiếu sót số liệu, tình hình triển khai của tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh H.P.Hiền;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Phú Hiên