

Số: 96/TB-UBND.NTM

Tân Kỳ, ngày 23 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Đồng Văn về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023**

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của Thường trực UBND-UBND huyện. Ngày 16/5/2023, UBND huyện tổ chức làm việc với UBND xã Đồng Văn về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện, đại diện UB MTTQ huyện, Công An huyện, Ban Chỉ huy QS huyện; Bí thư, Chủ tịch, và các thành phần liên quan UBND xã Đồng Văn, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện UBND xã Đồng Văn báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới của xã đến thời điểm hiện tại; nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc. Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

### I. Đánh giá chung:

Trong thời gian vừa qua với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên và nhân dân cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã. Đồng Văn đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Đồng Văn đã chủ động, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí.

### II. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

#### 1. Mục tiêu:

Năm 2023, xã Đồng Văn hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới.

#### 2. Nhiệm vụ:

**2.1. Ban Chỉ đạo chương trình cấp huyện, Trưởng các phòng, đơn vị UBND huyện:**

- Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Đồng Văn.

- Tham mưu cho UBND huyện các chính sách hỗ trợ Đồng Văn, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên địa bàn.
- Hướng dẫn xã Đồng Văn lập hồ sơ minh chứng.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ đề chỉ đạo, trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các ngành chủ động phối hợp tháo gỡ, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định.

## **2.2. Ban Chỉ đạo Chương trình NTM xã Đồng Văn:**

- Tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các ngành, phân công cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo và giao thời gian hoàn thành cụ thể từng tiêu chí.
- Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phải liên hệ trực tiếp với cơ quan thường trực cấp huyện (phòng NN&PTNT) nhằm chỉ đạo thực hiện thành công các tiêu chí Nông thôn mới năm 2023.
- UBND xã Đồng Văn cần bám sát kế hoạch của UBND huyện, kế hoạch của xã đơn đốc chỉ đạo thường xuyên.
- Rà soát lại các tiêu chí để có các giải pháp cụ thể thực hiện từng tiêu chí.
- Định kỳ hàng tháng giao ban rút kinh nghiệm đồng thời báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo cấp huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

## **III. Nội dung, giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí:**

Hiện nay theo báo cáo của UBND xã Đồng Văn có 12 tiêu chí đã đạt, gồm các tiêu chí: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19 đề nghị các phòng, ngành kiểm tra rà soát lại hồ sơ minh chứng và các thủ tục liên quan để hoàn thiện.

Tiêu chí số 3, 7, 13 xong trước 30/7/2023.

Tiêu chí số 6, 8, 9, 12, 14, 18, 19 xong trước 30/11/2023.

### **Đối với 07 tiêu chí chưa đạt bao gồm:**

#### **1. Tiêu chí Quy hoạch: Chưa đạt**

Hiện nay, UBND huyện đã có Công văn số 108/UBND-KT&HT, ngày 19/01/2023 về việc chấp thuận chủ trương lập đề án quy hoạch chung xây dựng xã Đồng Văn.

Đến nay, UBND xã đã tiến hành lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán công tác khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng xã.

Giao phòng Kinh tế & Hạ tầng hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Đồng Văn phân công cụ thể cho từng đồng chí thực hiện các bước còn lại và xong trước 30/7/2023.

#### **2. Tiêu chí Giao thông: Chưa đạt**

Giao Ban quản lý Dự án, UBND xã Đồng Văn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình do huyện, xã làm chủ đầu tư.

Khi được cấp xi măng đề nghị UBND xã Đồng Văn triển khai thực hiện sớm và huy động vật tư, vật lực để hoàn thiện theo kế hoạch.

Giao phòng Kinh tế & Hạ tầng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Đồng Văn thực hiện thành công tiêu chí Giao thông. Tiến độ xong trước tháng 30/11/2023.

Đường 54D giao phòng Tài chính & KH tham mưu cho lãnh đạo huyện lựa chọn đơn vị đầu tư để thực hiện dự án này.

### **3. Tiêu chí số 5: Trường học**

Giao phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo UBND xã, các trường rà soát các nội dung, thực hiện xong trước 30/10/2023.

### **4. Tiêu chí số 10: Thu nhập**

Đề nghị Chi cục Thống kê huyện hướng dẫn UBND xã Đồng Văn khảo sát điều tra thu nhập của người dân, xong trước 30/10/2023

### **5. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều.**

Giao phòng Lao động TB & XH hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Đồng Văn thực hiện xong trước 30/11/2023.

### **6. Tiêu chí số 15: Y tế**

Giao Phòng Y tế hướng dẫn, chỉ đạo xã Đồng Văn hoàn thành trước 30/11/2023.

### **7. Tiêu chí số 16: Văn hóa**

Giao Phòng Văn Hoá & TT chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Đồng Văn: Tập trung thực hiện các nội dung còn lại như xây dựng nhà văn hoá, tu sửa nhà văn hoá, thiết chế văn hoá.....Tiêu chí này thực hiện xong trước tháng 30/11/2023.

## **IV. Các kiến nghị đề xuất của UBND xã Đồng Văn.**

1. Đề nghị UBND huyện Tân Kỳ làm việc với UBND tỉnh, Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh Nghệ An để bố trí 2.800 tấn xi măng cho nhân dân xã Đồng Văn trong quý II năm 2023.

Về nội dung này đề nghị Phòng Tài chính & KH, phòng Kinh tế & HT có khâu nối với các ngành cấp tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp xi măng cho xã sớm triển khai theo kế hoạch.

2. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, kinh phí lập đồ án quy hoạch và tu sửa 10 nhà văn hóa xóm theo Thông báo Kết luận số 44/TB-UBND ngày 28/2/2023 của UBND huyện Tân Kỳ trước ngày 30/6/2023.

Nội dung này đã có Thông báo kết luận của của Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND xã hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ gửi phòng Tài chính & KH để thực hiện.



3. Ngày 24/3/2023 UBND huyện Tân Kỳ ban hành Thông báo số 62/TB-UBND, thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thực, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Đồng Văn, Trường tiểu học Đồng Văn 3, Trường THCS về công tác xây dựng Trường học đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó để trường THCS đạt chuẩn quốc gia, đ/c Nguyễn Văn Thực đã giao Phòng Tài chính & Kế hoạch chủ trì khảo sát, tham mưu UBND huyện kêu gọi các nhà đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn lực để xây công trường, tường rào, bãi tập và sửa chữa 03 phòng học bộ môn đảm bảo quy định. Thời gian hoàn thành tháng 9/2023. Tham mưu lãnh đạo UBND huyện trình HĐND huyện chủ trương xây dựng các phòng hành chính quản trị của trường THCS Đồng Văn đảm bảo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong năm 2023.

Vậy, UBND xã Đồng Văn kính đề nghị UBND huyện Tân Kỳ, chỉ đạo các phòng, ngành cấp huyện tham mưu cho UBND huyện hoàn thành các nội dung trên theo Thông báo Kết luận.

Nội dung này giao UBND xã phối hợp với phòng Tài chính & KH để tham mưu cho UBND huyện quyết định về quy mô và chủ đầu tư. Thời gian trước 30/5/2023.

4. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư để hoàn thành trong năm 2023.

Nội dung này Giao phòng Kinh & HT chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình do huyện làm chủ đầu tư.

5. Năm 2023 xã Đồng Văn đăng ký về đích NTM, tuy nhiên dự toán tiền đầu giá đất năm 2023 (phần huyện hưởng) không phân bổ cho xã Đồng Văn. Vậy UBND xã Đồng Văn kính đề nghị UBND huyện quan tâm phân bổ cho xã Đồng Văn tại dự toán năm 2024.

Nội dung này Giao phòng Tài chính & KH tham mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện kế hoạch năm 2024.

6. Đề nghị UBND huyện trình UBND tỉnh Nghệ An quan tâm tổng hợp nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 bố trí 100% nguồn vốn cho các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Đồng Văn.

Giao phòng Tài chính & KH phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu bố trí nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG năm 2024.

#### **V. Chế độ thông tin, báo cáo.**

- UBND xã Đồng Văn báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tiến độ, kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo cấp huyện (qua phòng NN&PTNT).

- Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Quý, 6 tháng và cuối năm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn về Ban Chỉ đạo cấp huyện (qua phòng NN&PTNT).

Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Đồng Văn về tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2023. Văn phòng HĐND & UBND huyện Tân Kỳ thông báo cho các phòng, ban, ngành đơn vị biết để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT;
- Công an huyện;
- BCH quân sự huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Chi cục Thống kê;
- Các phòng UBND huyện;
- Ban QLDA&TXD huyện;
- Đảng ủy; UBND xã Đồng Văn.
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đặng Thiên Tài**



