

Số: /BC-UBND

Diễn Châu, ngày tháng 01 năm 2026

## BÁO CÁO

### **Kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn xã Diễn Châu**

Thực hiện Công văn số 758/SNNMT-KHTC ngày 20/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện giải ngân vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang 2026, UBND xã Diễn Châu báo cáo kết quả giải ngân nguồn vốn trong năm 2025 như sau:

#### **1. Tổng vốn được giao năm 2025**

Tổng số vốn ngân sách Nhà nước được phân bổ về UBND xã Diễn Châu là 1.464.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu đồng), trong đó:

- Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”: 689.000.000 đồng.
- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng.
  - + Tiểu dự án 1 thuộc dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp”: 310.000.000 đồng.
  - + Tiểu dự án 2 thuộc dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng”: 103.000.000 đồng.
- Tiểu dự án 3, thuộc dự án 4 “Hỗ trợ việc làm bền vững”: 176.000.000 đồng.
- Tiểu dự án 2, thuộc dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: 33.000.000 đồng.
- Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.
  - + Tiểu dự án 1, thuộc dự án 7: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình: 108.000.000 đồng.
  - + Tiểu dự án 2, thuộc dự án 7: Giám sát, đánh giá: 45.000.000 đồng.

#### **2. Kết quả giải ngân thực hiện trong năm 2025**

##### **- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.**

Nội dung: Triển khai thực hiện dự án gà sinh sản cho 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trong vòng 36 tháng, hộ có người khuyết tật năm 2025.

Tổng kinh phí đã giải ngân thực hiện: 0 đồng (đạt 0%)

Kinh phí còn lại: 689.000.000 đồng, UBND xã cam kết thực hiện và tiếp tục giải ngân trong năm 2026.

**- Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.**

Nội dung: Triển khai thực hiện dự án gà sinh sản cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trong vòng 36 tháng, hộ có người khuyết tật năm 2025.

Tổng kinh phí đã giải ngân thực hiện: 0 đồng (đạt 0%)

Kinh phí còn lại: 310.000.000 đồng, UBND tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2026.

**- Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3: Cải thiện dinh dưỡng.**

Nội dung thực hiện: truyền thông, tư vấn, theo dõi và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ được thực hiện thường xuyên, đúng đối tượng.

Tổng kinh phí đã giải ngân thực hiện: 103.000.000 đồng (đạt 100%).

Kinh phí còn lại: 0 đồng.

**- Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4: Hỗ trợ việc làm bền vững.**

Nội dung thực hiện: In tờ rơi, băng rôn tuyên truyền; Hỗ trợ triển khai thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; Tổ chức tập huấn triển khai thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; Hỗ trợ các khối, xóm thực hiện thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác

Tổng kinh phí đã giải ngân thực hiện: 176.000.000 đồng (đạt 100%).

Kinh phí còn lại: 0 đồng.

**- Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều**

Kinh phí đã giải ngân thực hiện: 0 đồng (đạt 0%)

Kinh phí còn lại: Kinh phí còn lại: 33.000.000 đồng, UBND xã tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2026.

**- Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình**

Kinh phí đã giải ngân thực hiện: 0 đồng (đạt 0%)

Kinh phí còn lại: Kinh phí còn lại: 108.000.000 đồng, UBND xã tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2026.

**- Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 7: Giám sát, đánh giá**

Kinh phí đã giải ngân thực hiện: 0 đồng (đạt 0%)

Kinh phí còn lại: Kinh phí còn lại: 45.000.000 đồng, UBND xã tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2026.

**3. Kiến nghị, đề xuất**

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã.

Trên đây là kết quả thực hiện giải ngân các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn xã Diên Châu, UBND xã kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế; Phòng VH-XH;
- Lưu: VT, KT (Thẩm).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Lợi**